

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ภายใน เขตเทศบาลในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	จัดหาพันธุ์พืชให้ประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน	จำนวนครัวเรือนชุมชนในเขต เทศบาลเมือง บัวใหญ่	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๒		๓๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการคณะกรรมการ พัฒนางานวิชาการ	จัดประชุมคณะกรรมการ การศึกษา จำนวน ๔๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงทบทวน แผนพัฒนาการศึกษา	จัดประชุมคณะกรรมการ การศึกษา จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาพนักงาน เทศบาล พนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน ๑๒๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านต่างๆ การ สอนซ่อมเสริมและการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	พนักงานครู บุคลากรทางการ ศึกษาและนักเรียน ในสังกัดเทศบาลจัดกิจกรรม ผู้เรียน ตลอดทั้งปีการศึกษา	๗๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		/		๑๒๖,๘๖๖.๖๖
๕	โครงการมหกรรม การศึกษาท้องถิ่นระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ	ครูและนักเรียนเข้าร่วมการ จัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคฯ และระดับ ประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม (เก่ง ดี และมีความสุข)	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๓ โรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๖		๑,๕๑๗,๐๐๐					
ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ

				ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการจัดกิจกรรมวัน เยาวชนแห่งชาติ	จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร	อบรมผู้ประกอบการกิจการ ร้านค้า ในสถานศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการจัดกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	โครงการนันทนาการเพื่อ เยาวชน ประชาชน	จัดกิจกรรมการประกวดของ เยาวชนประชาชนในเขต อำเภอบัวใหญ่	๓๐๐,๐๐๐	๘ - ๑๗ พ.ย. ๖๗			/	๑๗๐,๐๑๘
๑๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๑ มี.ค. ๖๘			/	๑๔๑,๖๙๐
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับภาคฯ และระดับประเทศ	กองการศึกษา ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา นักเรียนฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐ + ๑๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗			/	๕๗๗,๐๖๘
๑๓	โครงการฝึกอบรมดนตรี ไทยและดนตรีสากล สร้างสรรค์ให้เป็นแนวทาง ร่วมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด	จัดอบรมนักเรียนด้านดนตรี ไทย/ดนตรีสากลในโรงเรียน สังกัด จำนวน ๑๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๗		๙๙๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการส่งเสริมการประกัน คุณภาพการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลทั้ง ๓ โรงเรียน	จัดอบรมครูและผู้เรียนกลุ่ม สาระต่างๆ ตามผลการ ประเมินมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาระดับเขต การศึกษา/ระดับชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๑ มี.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับหน่วยงาน อื่นที่จัดการแข่งขัน	กองการศึกษาส่งทีมนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาตลอดปี	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมวัน วิสาขบูชาสากล	จัดงานประเพณีวันวิสาขบูชา	๕๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการจัดงานประเพณี งานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	จัดงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่	๕๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๘		/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๘	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๔๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗			/	๓๙๘,๖๕๕
๑๙	โครงการจัดงานประเพณี วันเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีวัน เข้าพรรษา	๔๐๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๑ – ๑๕ เม.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการจัดงานส่งท้ายปี เก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ	จัดงานวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๓๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘			/	๑๙,๕๙๐

รวม	๘		๑,๐๐๕,๐๐๐				
-----	---	--	-----------	--	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทาง สังคมเทศบาลเมืองบัวใหญ่	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการพัฒนาบทบาท สตรีและครอบครัว	จัดอบรมกลุ่มสตรีในเขต เทศบาล เมืองบัวใหญ่	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘		/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๔	โครงการจัดกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมให้สมาชิกชมรม ผู้สูงอายุและคนพิการในเขต เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จำนวน ๕ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบัวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		/		๔๔,๘๖๕
๒๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการสนับสนุน การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	จัดอบรมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต้านภัยยาเสพติดโลก	จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต้านภัย ยาเสพติด ๒๖ มิ.ย. ของทุกปี	๒๐,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๗		๓๐๕,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	- ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ จำนวน ๒๔ ชุมชน - โรงเรียน จำนวน ๑๐ แห่ง - วัด จำนวน ๕ แห่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชนด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบัวใหญ่	อบรมแกนนำชุมชนด้าน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๕๙ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการเมืองสุขภาพดี	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สุนัขและแมวในเขตเทศบาล จำนวน ๒๔ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบัวใหญ่	ประชาชน ๒๔ ชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบัวใหญ่เข้าถึง บริการสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔ ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบัวใหญ่	๔๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๖		๑,๑๓๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการพัฒนาสุขาภิบาล ตลาด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการ ตลาด ผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า จำนวน ๒ ครั้ง ๒.ล้างทำความสะอาด ตาม หลักสุขาภิบาล อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ สู่มาตรฐานตาม พระราชบัญญัติควบคุมการ ฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙	ดำเนินการพัฒนาด้าน โครงสร้าง วัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ และพัฒนาด้าน สุขาภิบาล ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๒		๗๐,๐๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น	จัดฝึกอบรมกลุ่มประชาชนที่ ว่างงานในเขตเทศบาล	๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมเกษตรกร หมู่บ้าน	เพื่อให้เกษตรกรหมู่บ้านเข้าใจ บทบาทหน้าที่เพื่อสนับสนุน เกษตรกรชุมชนในการ ลงทะเบียนให้ทันห้วงเวลา	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๔ – ๓๑ พ.ค. ๖๔	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๒		๑๕,๐๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองบัวใหญ่	ดำเนินการปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองบัวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๑		๑๐๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนดอนขุนสนธิ ๓ พร้อมตีเส้นจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐-๖.๕๐ ม. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ม. ความหนาผิวจราจรแอส ฟัลต์ติก ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ก่อสร้าง ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง บัวใหญ่เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘			/	๔๙๙,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบัวใหญ่ ๓ ช่วงจากแยกถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนบัวใหญ่ ๔ พร้อม ตีเส้นจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐-๖.๕๐ ม. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ม. ความหนาผิวจราจรแอส ฟัลต์ติก ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๕ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ก่อสร้าง ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง บัวใหญ่เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๒		๒,๔๕๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหนองม่วง ๓ พร้อมตีเส้นจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐-๗.๐๐ ม. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ม. ความหนาผิวจราจรแอส ฟัลต์ติก ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ก่อสร้าง ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง บัวใหญ่เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบ ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำ เสีย เช่น ภาระในการเก็บ ตัวอย่างน้ำ อุปกรณ์ในการเก็บ ตัวอย่างน้ำ ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ	๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำ	เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ภายในพื้นที่ เขตเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย น้ำ เป็นการป้องกันน้ำเน่า เสีย ป้องกันน้ำท่วมขังฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๓		๒,๓๑๕,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	จัดการแข่งขันกีฬาวัวใหญ่ เกมส์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๑๘๗,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ พ.ย.๖๗			/	๕๔๓,๒๗๒
๘	โครงการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล	จัดการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล ระดับเยาวชน และประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘			/	๔๘,๙๐๐
๙	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีส่วนร่วม ใน กิจกรรมต่างๆของเทศบาล	๕,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเยาวชนในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดตั้งและฝึกอบรมสร้าง ความเข้มแข็งเยาวชน ในด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ปีละ ๑ รุ่นๆละ ๕๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๒๘ ก.พ.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผนผจญ เพลิง	พนักงานดับเพลิงและสมาชิก อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ทุกคน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ – ๓๐ พ.ค.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพของชุมชนแก่คณะ กรรมการประจำชุมชนในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ปีละ ๑ รุ่นๆละ ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๖,๘๒๐ (ผูกพัน)	๑ เม.ย.๖๘ – ๓๐ พ.ค.๖๘			/	๑๒,๕๐๐
รวม	๖		๑,๙๓๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลเมือง บัวใหญ่	จัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพของชุมชนแก่ คณะกรรมการประจำชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาล ปีละ ๑ รุ่นๆละ ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘			/	๒๐,๐๐๐
รวม	๑		๒๐,๐๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม)	จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานวันที่ ๕ ธันวาคม	จัดงานวันที่ ๕ ธันวาคม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๕ ธ.ค. ๖๗			/	๑๑๘,๘๕๓.๒๗
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีฯ (๒๘กรกฎาคม)	จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๒๘ ก.ค.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๓		๓๘๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (๒ เมษายน)	จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๒ เม.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ	จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๔ ก.ค.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช	จัดงานวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐ -๕,๐๐๐ (โอนลด)	๒๓ ต.ค.๖๗			/	๕,๐๐๐
๗	โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร (๑๓ ตุลาคม)	จัดงานวันที่ ๑๓ ตุลาคม จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐ -๕,๐๐๐ (โอนลด)	๑๓ ต.ค.๖๗			/	๕,๐๐๐
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)	จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดาฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๓ มิ.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดงานวันเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๖		๑๐๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘			/	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	การเลือกตั้งผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน	ดำเนินการสรรหาคณะ กรรมการทั้ง ๒๔ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการประชุม สัมนาประจำเดือน คณะกรรมการชุมชน	จัดประชุมสัมนา คณะกรรมการ ชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จำนวน ๖-๑๒ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๑๘,๓๑๕.๐๐
๑๔	โครงการเทศบาล พบประชาชน	จัดกิจกรรมพบปะประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการอบรมทบทวนแผน ชุมชน	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่และคณะ กรรมการ ชุมชน ๒๔ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนา ให้มี ประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม	๗		๔๒๕,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบ บริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่	ระบบสารสนเทศและ ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนา ความรู้ ความสามารถในการ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาความรู้	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการสำรวจข้อมูล ทรัพย์สินและประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ท้องถิ่น คือภาษีที่ดินและ สิ่งปลูก สร้างและภาษีป้าย ที่อยู่ใน เขตเทศบาลและจัดทำป้าย ประชา สัมพันธ์, แผ่นพับ, ประกาศ เกียรติบัตร	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	/			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการพัฒนาบุคลากรใน องค์กร	คณะผู้บริหาร สมาชิก เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๘		/		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๐	โครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ การพัฒนา ศักยภาพสร้างจิตสำนึกและ พฤติกรรมป้องกันการและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	เป้าหมาย ๓๐๐ คน ครู, นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ทั้ง ๓ โรงเรียน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้าง ประจำ, พนักงานจ้างและ ประชาชนภายในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘		/		๑๔,๔๐๐
รวม	๔		๑๖๐,๐๐๐					